

REFERAT

MØDE I BYSAMARBEJDET

26-10-2020: Byens Hus / Hvalsø Bibliotek



DELTAGERE

Lars Hansson, Peter Schultz Jørgensen, Kirsten Aalbæk, Ole D. Jensen, Rolf Hegedys
Tania Nissen, Lene Creutzberg & Ida Andreasen. Fra administrationen: Bjørn Henrichsen.
Afbud: Gert Fabrin og Merete Grunnet.

DAGSORDEN & REFERAT

- 17.00: Velkommen.
- 17.05: Stationsområdet: Orientering vedr. ansøgning om støtte til cykelfaciliteter på stationen. Er gået igennem.

Taget til orientering. Godt tilskud til arbejdet med stationsområdet.

- 17.15: Skiltet på 1804-pladsen. Hvordan får vi formidlingen til at fungere på det røde hus?

Skiltet skæres ud – Rolf hjælper - så de enkelte rammer kan hænges op på det røde skur. Arbejdsgruppen for Byens Hus & Bjørn fylder ud med info om områdefornyelsen samt plads til aktuelle begivenheder, høring mv.

- 17.30: Prioritering af det resterende budget i lyset af budgetforhandlinger og byfornyelsesprogram.

I forbindelse med budgetforhandlingerne besluttede politikerne at tildele yderligere 1,5 mio. kr. til Hovedgaden under forudsætning af, at midlerne sikrer, at det planlagte og foretrukne Hovedgadeprojekt med budget på ca. 6,25 mio. kr. realiseres.

De ekstra midler til Hovedgaden gav anledning til glæde, fordi de sikrer et bedre Hovedgadeprojekt. Dog medfører gennemførelsen af Hovedgadeprojektet til 6,25 mio. kr., at planlagte projekter ved stationen, i søområdet og ved Skolevej mellem bibliotek og skole (byens hus), skal beskæres med omkring 0,5 mio. kr. Dette gav også anledning til frustration blandt de berørte arbejdsgrupper.

- 19.30: Udarbejdelse af tidsplan for de resterende projekter.

Hovedgadegruppen og Kunst & Forskønnelse (1804-pladsen) involveres i projekteringen af Hovedgaden, som går i gang nu i samarbejde med Cowi. Det blev nævnt, at de er afgørende, at projekteringen gennemføres i samarbejde med både ingeniører og arkitekter, så projektet både bliver funktionelt og smukt. Bjørn går videre med dette.

Inden næste møde i Bysamarbejdet mødes Stationsgruppen, Frodighed & Samspil og arbejdsgruppen for Byens Hus for at prioritere de resterende projektmidler i lyset af budgetreduktionen på 0,5 mio. kr. samt lægger tidsplan for gennemførelsen af de resterende projekter. Bjørn indkalder, og resultatet præsenteres på næste møde i Bysamarbejdet.

- Ekstra punkt: Forlængelse af områdefornyelsen.

Muligheden for at forlænge områdefornyelsen ud over september 2021 blev drøftet. Det blev aftalt, at vi det afgørende er tidsplanen for Hovedgaden, som Cowi udarbejder i november. Forudsætter den en forlængelse af områdefornyelsen ud

over september 2021, så ansøger Bjørn Ministeriet om det. Vi beslutter på næste møde i Bysamarbejdet.

- Ekstra punkt: Hvalsø Fonden.

Tania & Ida går videre med at igangsætte en crowdfunding for julebelysning med Bysamarbejdet som afsender. Der skal findes en platform – fx Coop-crowdfunding eller andet. Mulige samarbejdspartnere er fx Borgerforeningen, Brugsen mv. Crowdfundingen er en test af lokalsamfundets vilje til at finansiere projekter sammen - en test og trædesten i forhold til dannelsen af Hvalsø Fonden.

- Ekstra punkt: Høring om lokalplanen for Søtorvet/Kulturstrøget.

Bjørn orienterede kort om, at lokalplanen for Søtorvet/Kulturstrøget kommer i høring senere på ugen.

- Ekstra punkt: Bygningsfornyelse.

Bygningsfornyelsesmidlerne knyttet til områdefornyelsen skal disponeres i år. Bjørn vil forsøge at søge forlængelse, men det er ikke sikkert, det er muligt. I det lys blev det drøftet, om Bysamarbejdet kunne indstille ekstra midler til udskiftning af taget på Hotellet i Hvalsø, jf. tidligere ansøgning. Midler, der skal sikre, at der lægges naturskifer i stedet for eternitskifer på et af byens vigtigste tagflader.

Der blev stemt om sagen, og der var flertal for at støtte forslaget om ekstra midler til Hotellet. Dog under forudsætning af, at projektet ikke er gennemført. Bygningsfornyelsesmidlerne kan ikke støtte projekter, der er gennemført. Såfremt projektet ikke er gennemført, indstiller Bjørn beslutningen til politisk behandling i december sammen med ansøgningen om fjernelse af markise hos Poul din Tøjmand.

Rolf lovede at kontakte "det gamle mejeri" i forhold til et muligt projekt omkring fjernelse af gasbeton-tilbygninger og forskønnelse af ejendommen ud mod Hovedgaden. Vi har tidligere været i dialog med ejeren af det gamle mejeri, men indtil videre er ikke modtaget et relevant ansøgningsmateriale.

- 20.00: Tak for i aften.